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ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)
	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток  средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Устройство тротуара у д. 19 д. Бегуницы и  устройство а/б покрытия парковки у д. 12 д. Бегуницы
	1019 кв.м
	100
	1 093 601,94
	514 400,00
	571 204,94
	7 997,00
	514 400,00
	1093 601,94
	514 400,00
	571 204,94
	7 997,00
	1093 601,94
	514 400,00
	571 204,94
	7 997,00
	0,00

	Устройство тротуара у д. 21 д. Бегуницы и Устройство тротуара у д. 22 д. Бегуницы
	383 кв.м
	100
	794 720,98
	514 400,00
	273 337,98
	6 983,00
	514 400,00
	794 720,98
	514 400,00
	273 337,98
	6 983,00
	794 720,98
	514 400,00
	273 337,98
	6 983,00
	0,00

	Итого
	х
	х
	1 888 322,92
	1 028 800,00
	844 542,92
	14 980,00
	1 028 800,00
	1 888 322,92
	1 028 800,00
	844 542,92
	14 980,00
	1 888 322,92
	1 028 800,00
	844 542,92
	14 980,00
	0,00


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Глава администрации МО Бегуницкое сельское поселение ____________________А.И. Минюк      
	
	
	
	
	

	                                                                                                       ( подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Главный бухгалтер МО Бегуницкое сельское поселение________________ Е.В. Смирнова
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель       Милютина А.В., тел.: 8-813-73-51-703   
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.
Приложение 

к ежеквартальному отчету

            на 01.01.2020 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I.Реализация муниципальной подпрограммы  « Жилищно – коммунальное хозяйство Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2015-2020 годы» программы «Устойчивое развитие Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2015-2020 годы»: проекты

	1.
	Устройство тротуара у д. 19 д. Бегуницы и  устройство а/б покрытия парковки у д. 12 д. Бегуницы
	
	Администрация Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт №03/2019 от 27.06.2019 г. 

 ИП Комарова Л.В.

	1.2.
	Выполнение работ по устройству тротуара у д. 19 д. Бегуницы и устройство а/б покрытия парковки у д. 12 д. Бегуницы
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Повышение уровня комплексного благоустройства
	Выполнены

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	Сентябрь 2019 года
	Администрация Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района
	Акт о приемке выполненных работ
	Акт о приемке выполненных работ от 17.09.2019 г. 

	2.
	Устройство тротуара у д. 19 д. Бегуницы и устройство а/б покрытия парковки у д. 12 д. Бегуницы
	
	Администрация Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района
	
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт №03/2019 от 27.06.2019 г. 

ИП Комарова Л.В.

	2.2.
	Выполнение работ по устройству тротуара у д. 19 д. Бегуницы и устройство а/б покрытия парковки у д. 12 д. Бегуницы
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Повышение уровня комплексного благоустройства
	Выполнены

	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	Сентябрь 2019 года
	Администрация Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района
	Акт о приемке выполненных работ
	Акт о приемке выполненных работ от 17.09.2019 г.

	I. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

Реализация муниципальной подпрограммы  « Жилищно – коммунальное хозяйство Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2015-2020 годы» программы «Устойчивое развитие Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2015-2020 годы»: проекты

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	Не позднее декабря 2019 года
	Администрация Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района
	Акт приемки законченных работ по объектам
	Акт о приемке выполненных работ от 17.09.2019 г

Платежное поручение № 822 от 16.11.2018 г.



	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 

	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
	Администрация Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчеты подготовлены на 01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2019,

01.01.2020

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Дополнительное соглашение №1 от 14.06.2019 г. к соглашению №3/10 от 18.02.2019 г.
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