ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)

Бегуницкого сельского поселения  Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Наимено-вание проекта
	Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результа-тивности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2016 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебю-джетных источни-ков

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Благоустройство дорожки тротуара у д.23 
	140 кв.м.
	0
	   314 033,00
	290 000,00
	17 041,00
	6 992,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	   314 033,00


	Уличное освещение вдоль дома 13 и д.23
	200,7 м.
	0
	298 800,00
	282 000,00
	16 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	298 800,00

	Благоустройство дорожки тротуара от д.11 вдоль домов 21-22
	380 кв.м.
	0
	312 650,00
	287 986,00
	18 100,00
	6 564,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	312 650,00

	Уличное освещение от д.11 вдоль домов 21-22
	202 м.
	0
	299 448,00
	281 614,00
	17 834,00
	0,00
	299 400,00
	281 613,00
	17 787,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48,00

	Итого
	
	
	1 224 931,00
	1 141 600,00
	69 775,00
	13 556,00
	299 400,00
	281 613,00
	17 787,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	925 531,00


	Глава администрации поселения   ____________        
	А.И.Минюк
	
	
	
	Согласовано:                                                                председатель комитета  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	

	                                                                   (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа    ___________   _____Е.В.Смирнова_________
	
	
	
	

	                                                                    (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	_____________
	______________________
	

	
	
	
	
	
	(подпись)                           
	(фамилия, инициалы)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

___________года № __

Ежеквартальный отчет 

Администрации Бегуницкого сельского поселения 
Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Подготовительные работы: (проектные, изыскательные и др.)
	1 квартал 2016 года
	Отдел архитектуры и капитального строительства администрации МО Волосовский муниципальный район
	Заключение муниципального контракта
	идет процедура подготовки документации

	1.1.
	Подготовка конкурсной документации
	1 квартал 2016 года
	Специалисты администрации
	Подготовка документации
	идет процедура подготовки документации

	1.2.
	Проведение конкурсных процедур
	2 квартал 2016 года
	Администрация поселения
	Заключения контракта
	-

	2.
	Ремонтно - строительные работы:
	
	
	
	

	2.1.
	Ремонт дорожки в соответствии с контрактом
	2-3 квартал 2016 года
	Подрядная организация, администрации
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	-

	2.2.
	Ремонт уличного освещения в соответствии с контрактом
	2-3 квартал 2016 года
	Подрядная организация, администрации
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	-

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	В течение исполнения муниципального контракта
	Администрация Бегуницкого сельского поселения
	мониторинг
	-

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	По факту исполнения муниципального контракта
	Администрация Бегуницкого сельского поселения
	Реализация средств
	-

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3 числа, следующего за отчетным периодом
	Администрация Бегуницкого сельского поселения
	отчеты
	подготовлено

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	май
	Администрация Бегуницкого сельского поселения
	Корректировка муниципальной программы и соглашения
	-


	
	Глава администрации поселения

________________/А.И.Минюк/

МП


