Приложение №1 
к ежеквартальному отчету
на 01.01.2019 года
Ежеквартальный отчет

Администрации Бегуницкого сельского поселения 

Волосовского муниципального района

Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («Дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

на 01.01.2019 года

	№ 

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I.Реализация муниципальной подпрограммы  « Жилищно – коммунальное хозяйство Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2015-2020 годы» программы «Устойчивое развитие Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2015-2020 годы»: проекты

	1.
	1. Благоустройство тротуара вдоль д. 12 д. Бегуницы и благоустройство парковки у д. 12 д. Бегуницы

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Август-сентябрь 2018 года
	Администрация Бегуницкого сельского поселения 
	Заключение муниципального контракта (МК)
	Заключен МК 

№ 08/2018 от 05.09.2018г.  

ООО «Свитязь»

	1.2.
	Выполнение работ по благоустройству тротуара вдоль д. 12 д. Бегуницы и благоустройство парковки у д. 12 д. Бегуницы
	После подписания контракта
	Подрядная организация
	Повышение уровня комплексного благоустройства
	Выполнены

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь 2018 года
	Администрация Бегуницкого сельского поселения 
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт о приемке выполненных работ от 30.10.2018 г. 

	2.
	2. Благоустройство тротуара вдоль д. 14 д. Бегуницы и благоустройство тротуара вдоль д. 20 д. Бегуницы

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Август-сентябрь 2018 года
	Администрация Бегуницкого сельского поселения 
	Заключение муниципального контракта (МК)
	Заключен МК 
№ 08/2018 от 05.09.2018г.  
ООО «Свитязь»

	2.2.
	Выполнение работ по благоустройству тротуара вдоль д. 12 д. Бегуницы и благоустройство парковки у д. 12 д. Бегуницы
	После подписания контракта
	Подрядная организация
	Повышение уровня комплексного благоустройства
	выполнены

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь 2018 года
	Администрация Бегуницкого сельского поселения 
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт о приемке выполненных работ от 30.10.2018 г.

	II. Контроль за реализацией муниципальной подпрограммы « Жилищно – коммунальное хозяйство Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2015-2020 годы» программы «Устойчивое развитие Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2015-2020 годы».

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	Ноябрь 2018 года
	Администрация Бегуницкого сельского поселения 
	Выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой в полном объеме и в установленные сроки
	Акт о приемке выполненных работ от 30.10.2018 г

Платежное поручение № 946 от 16.11.2018 г.
Платежное поручение № 962 от 28.11.2018 г.

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально до 3 числа месяца следующего за отчетным периодом
	Администрация Бегуницкого сельского поселения 
	Отчет по освоению объемов и достижению целевых показателей в соответствии с Соглашением, заключенным с Комитетом
	Отчет подготовлен по состоянию на 01.01.2019 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	при корректировке местного бюджета
	Администрация Бегуницкого сельского поселения 
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	


Глава администрации 

Бегуницкого сельского поселения

____________/А.И. Минюк/
МП
