Ежеквартальный отчет
Администрации Бегуницкого сельского поселения 
Волосовского муниципального района
Ленинградской области о ходе реализации плана
мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии
мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Ремонт участка дороги в дер. Большие Лашковицы

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2018 г.
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги в д. Большие Лашковицы
	2-3 квартал 2018 г.
	Подрядная организация
	Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги д. Большие Лашковицы
	

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2018 г.
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	2.
	Ремонт участка дороги в дер. Томарово

	2.2.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2018 г.
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	

	2.3.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги в д. Томарово
	2-3 квартал 2018 г.
	Подрядная организация
	Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги д. Томарово
	

	2.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2018 г.
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	3.
	Ремонт участка дороги в дер. Кирово

	3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2018 г.
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	

	3.2
	Выполнение работ по ремонту участка дороги в д. Кирово
	2-3 квартал 2018 г.
	Подрядная организация
	Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги д. Кирово
	

	3.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2018 г.
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	4.
	Ремонт участка дороги в дер. Теглицы

	4.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2018 г.
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	

	4.2
	Выполнение работ по ремонту участка дороги в д. Теглицы
	2-3 квартал 2018 г.
	Подрядная организация
	Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги д. Теглицы
	

	4.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2018 г.
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	-

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципального контракта
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение муниципального контракта
	-

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально до 3 числа месяца следующего за отчетным периодом
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и достижению целевых показателей в соответствии с Соглашением заключенным с Комитетом
	выполняется

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	-



Глава администрации поселения
___________/А.И. Минюк/
МП
