Приложение №1 
к ежеквартальному отчету
на 01.01.2019 года

Ежеквартальный отчет
Администрации Бегуницкого сельского поселения 
Волосовского муниципального района 
Ленинградской области о ходе реализации плана
мероприятий («Дорожной карты») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии
на 01.01.2019 года

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I.Реализация мероприятий муниципальной программы «Реализация проектов местных инициатив граждан в Бегуницкого сельского поселении Волосовского муниципального района Ленинградской области»

	1.
	1. Ремонт участка дороги в дер. Большие Лашковицы

	
1.1
	
Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2018 г
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта (МК)
	Заключен муниципальный контракт - № 05/2018 от 28.06.2018 года
ООО «Свитязь»

	
1.2
	
Выполнение работ по ремонту участка дороги в д. Большие Лашковицы
	
3-4 квартал 2018 г.
	Подрядная организация
	Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги д. Большие Лашковицы
	Выполнено

	
1.3
	
Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	

4 квартал 2018 г.
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт о приемке выполненных работ № 4 от 30.11.2018 г.

	2. Ремонт участка дороги в дер. Томарово

	

2.1
	Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ
	2 квартал 2018 г
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта (МК)
	Заключен муниципальный контракт - № 05/2018 от 28.06.2018 года
ООО «Свитязь»

	
2.2
	Выполнение работ по муниципальному контракту
	
3-4 квартал 2018 г.
	Подрядная организация
	Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги д. Томарово
	Выполнено

	


2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	

4 квартал 2018 г.
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акты о приемке выполненных работ №1 от 30.11.2018 г.

	3. Ремонт участка дороги в дер. Кирово

	

3.1
	Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ
	2 квартал 2018 г
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта (МК)
	Заключен муниципальный контракт - № 05/2018 от 28.06.2018 года
ООО «Свитязь»

	
3.2
	Выполнение работ по муниципальному контракту
	
3-4 квартал 2018 г.
	Подрядная организация
	Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги д. Кирово
	Выполнено


	

3.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	

4 квартал 2018 г.
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

Акт о приемке выполненных работ № 3 от 30.11.2018 г.

	4. Ремонт участка дороги в дер. Теглицы

	

4.1
	Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ
	2 квартал 2018 г
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта (МК)
	Заключен муниципальный контракт - № 05/2018 от 28.06.2018 года
ООО «Свитязь»

	

4.2
	Выполнение работ по муниципальному контракту
	
3-4 квартал 2018 г.
	Подрядная организация
	Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги д. Теглицы
	 
Выполнено

	4.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	

4 квартал 2018 г.
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

Акт о приемке выполненных работ № 2 от 30.11.2018 г.

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Реализация проектов местных инициатив граждан в Бегуницком сельском поселении Волосовского муниципального района Ленинградской области»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия дополнительного соглашения
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение муниципального контракта
	[bookmark: _GoBack]Акты о приемке выполненных работ №1,2,3,4 от 30.11.2018 г.
Платежное поручение №1024 от 12.12.2018 г.

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально до 3 числа месяца следующего за отчетным периодом
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и достижению целевых показателей в соответствии с Соглашением заключенным с Комитетом
	Отчет подготовлен по состоянию на 01.01.2019 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	-




Глава администрации 
Бегуницкого сельского поселения

_________________/А.И. Минюк/

	МП


