Ежеквартальный отчет 

Администрации Бегуницкого сельского поселения 
Волосовского муниципального района Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 октября 2016 года

	№
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Ремонт участка дорог в дер. Синковицы
	
	
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта 
	выполнено

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги в дер. Синковицы
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги д. Синковицы
	выполнено

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	выполнено

	2.
	Ремонт участка дорог в дер. Томарово
	
	
	
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии 
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта 
	выполнено

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги в дер. Томарово
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги д. Томарово
	выполнено

	
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	выполнено

	3.
	Ремонт участка дорог в дер. Русское Брызгово
	
	
	
	

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии 
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта 
	выполнено

	3.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги в дер. Русское Брызгово
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги д. Русское Брызгово
	выполнено

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	выполнено

	4.
	Ремонт участка дорог в дер. Карстолово
	
	
	
	

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии 
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта 
	выполнено

	4.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги в дер. Карстолово
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги д. Карстолово
	выполнено

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	выполнено

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия мун. контракта 
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Исполнение мун. программы в полном объеме в установленные сроки
	Выполнено

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по соглашению с комитетом
	подготовлено

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	-


Глава администрации поселения
__________/А.И.Минюк/
МП
