Ежеквартальный отчет 

Администрации Бегуницкого сельского поселения 
Волосовского муниципального района Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 июля 2017 года

	№
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	I. 
	
	
	
	
	

	1.
	Ремонт колодца  д. Большие Лашковицы
	
	
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии 
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключены муниципальные контракты 

- № 25/05/2017-1 от 25.05.2017г. ИП Храпейчук К.А.; 
- № 5/06/2017-1 от 05.06.2017г. ИП Храпейчук К.А.

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту колодца  д. Большие Лашковицы
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Восстановление водоснабжения из колодца в д. Большие Лашковицы
	

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	2.
	Ремонт дороги в д. Большие Лашковицы
	
	
	
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии 
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	подготовка

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги в д. Большие Лашковицы
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги д. Большие Лашковицы
	

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	3.
	Ремонт дороги в д. Большое Тешково
	
	
	
	

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии 
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	подготовка

	3.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги в д. Большое Тешково
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги д. Большое Тешково
	

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	4.

Ремонт дороги в д. Марково

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии 
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	подготовка

	4.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги в д. Марково
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги д. Марково
	

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	5.
	Ремонт дороги в д. Рукулицы
	
	
	
	

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии 
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	подготовка

	5.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги в д. Рукулицы
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги д. Рукулицы
	

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	-

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия мун. контракта 
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение муниципального контракта
	-

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	выполняется

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	-


Глава администрации поселения
__________/А.И.Минюк/
МП
